

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo „Zateplenie budovy obecného úradu“**  
**(ďalej len „Dodatok“)**

**Objednávateľ:** Obec Potoky  
**Sídlo:** 091 01 Potoky 36  
**Zastúpený:** Milan Vavrek – starosta obce  
**IČO:** 00330884  
**DIČ:** 2020822452  
**Tel. č.:** +421 54/ 742 23 95  
**E-mail:** [milanvavrek@centrum.sk](mailto:milanvavrek@centrum.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** CONROOF, s. r. o.  
**Sídlo:** Pri Rybníku 1863/17, 091 01 Stropkov  
**Zastúpený:** Marián Kasarda – konateľ spoločnosti  
**Zapísaná v:** OR, Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 19724/P  
**IČO:** 43994989  
**DIČ:** 2022538947  
**IČ DPH:** SK2022538947  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN:** SK38 0200 0000 0024 2476 9955  
**Tel. č.:** +421 903 239 811  
**E-mail:** [conroof@strech-conroof.sk](mailto:conroof@strech-conroof.sk)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“, alebo jednotlivo „Zmluvná strana“

## **ČI. I. PREDMET DODATKU**

1.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku X. Záverečné ustanovenia, bod 10.2. Zmluvy o dielo „Zateplenie budovy obecného úradu“, uzatvorenej dňa 22.05.2019 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Zateplenie budovy obecného úradu“ v tomto znení:

1.1.1. **Článok II. Predmet zmluvy, bod 2.1** sa mení nasledovne: Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo „Zateplenie budovy obecného úradu“ v rozsahu uvedenom v upravenom Výkaze – Výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Zateplenie budovy obecného úradu“ a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

- 1.1.2. **Článok IV. Cena a platobné podmienky, bod 4.1.msa** mení nasledovne: Zmluvne strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy, ktorá je doložená Výkazom – Výmer:

Spolu bez DPH	85 319,93 EUR
DPH 20%	17 063,99EUR
Spolu	102 383,92 EUR
Slovom:	Stodvatisícristoosemdesiatti EUR 92/100

Ceny budú vyčíslené v eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

## ČI. II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

## ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Potokoch, dňa 29.04.2020


Za Objednávateľa:



Milán Vavrek, starosta obce

V Potokoch, dňa 29.04.2020

Za Zhotoviteľa:



Marián Kasarda  
konateľ spoločnosti CONROOF, s. r. o.